

平成27年2月16日
 建築・都市整備・道路委員会資料
 都市整備局

平成26年度2月補正予算案（都市整備局関係）について

1 市第203号議案 平成26年度横浜市一般会計補正予算（第5号）

（第1表）歳入歳出予算補正

◆国庫補助事業の認証減による財源更正

| 款 項 目 名 等 | 補正前の額 | 補正額 | 計 | 補正額の財源 | | | |
|--|---------|-----------|---------|----------|-----------|-----|------|
| | | | | 特定財源 | | | 一般財源 |
| | | | | 国庫支出金 | 市債 | その他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 11款 都市整備費 | 865,760 | ▲ 206,370 | 659,390 | ▲ 91,370 | ▲ 115,000 | - | - |
| 1項 都市整備費 | 865,760 | ▲ 206,370 | 659,390 | ▲ 91,370 | ▲ 115,000 | - | - |
| 3目 地域整備費 | 865,760 | ▲ 206,370 | 659,390 | ▲ 91,370 | ▲ 115,000 | - | - |
| ・鶴見駅東口周辺整備事業 〈国庫補助事業の認証減に伴う補正〉 | 265,000 | ▲ 24,000 | 241,000 | ▲ 12,000 | ▲ 12,000 | - | - |
| ・大船駅北第二地区市街地再開発事業 〈国庫補助事業の認証減に伴う補正〉 | 180,300 | ▲ 44,000 | 136,300 | ▲ 22,000 | ▲ 22,000 | - | - |
| ・金沢八景駅周辺整備事業 〈国庫補助事業の認証減に伴う補正〉 | 285,400 | ▲ 98,370 | 187,030 | ▲ 39,370 | ▲ 59,000 | - | - |
| ・エキサイトよこはま22推進事業 〈国庫補助事業の認証減に伴う補正〉 | 600,760 | ▲ 40,000 | 560,760 | ▲ 18,000 | ▲ 22,000 | - | - |
| 歳 出 合 計 | 865,760 | ▲ 206,370 | 659,390 | ▲ 91,370 | ▲ 115,000 | - | - |

(第4表) 繰越明許費補正

◆関係機関との協議・調整に日時を要したこと等による繰越

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 | 補正理由 |
|--------------|-----------|-------------------|------------------|---|
| | | | 千円 | |
| 11 都市整備費 | 1 都市整備費 | 東横線跡地整備事業 | 60,000 | 工事入札不調を受け、工事範囲等の見直しを行ったことにより工事着手が遅れたため。 |
| 11 都市整備費 | 1 都市整備費 | 神奈川東部方面線整備事業 | 393,000 | 歩道橋付替えに係る道路等管理者協議や用地協議等に不測の日時を要したことにより、当該箇所の工事が遅れたため。 |
| 11 都市整備費 | 1 都市整備費 | こどもの国駅前トイレ整備事業 | 44,000 | トイレ整備用地で、想定外の地中障害物が発見され、その撤去と地盤改良に不測の日時を要したため。 |
| 11 都市整備費 | 1 都市整備費 | 鶴見駅東口周辺整備事業 | 169,000 | 既存駅前広場の再整備工事について、関係機関との協議・調整に不測の日時を要したため。 |
| 11 都市整備費 | 1 都市整備費 | 二俣川駅南口地区市街地再開発事業 | 135,000 | 建物移転の補償交渉等に日時を要したため。 |
| 11 都市整備費 | 1 都市整備費 | 大船駅北第二地区市街地再開発事業 | 128,000 | 関係機関との協議に日時を要し、組合設立認可が遅れたため。 |
| 11 都市整備費 | 1 都市整備費 | 戸塚駅周辺整備事業(外周道路) | 56,000 | 外周道路用地の整備について移転補償交渉等に日時を要したため。 |
| 11 都市整備費 | 1 都市整備費 | 金沢八景駅周辺整備事業 | 252,000 | 鉄道事業者との協議・調整に想定以上の期間を要したため。 |
| 11 都市整備費 | 1 都市整備費 | 関内・関外地区活性化推進事業 | 130,000 | 関内駅北口駅舎及び周辺整備事業において、支障物件移設調整等に不測の日時を要したため。 |
| 11 都市整備費 | 1 都市整備費 | エキサイトよこはま22推進事業 | 129,000 | 鶴屋橋架け替え工事の施工方法に関して、関係機関との調整に日時を要したため。 |
| 11 都市整備費 | 1 都市整備費 | 東神奈川一丁目地区市街地再開発事業 | 36,000 | 再開発組合との調整に日時を要したため、権利変換計画等の作成が年度内に完了することが困難となったため。 |
| 11 都市整備費 | 1 都市整備費 | 日ノ出町駅前A地区市街地再開発事業 | 25,000 | 近接施工している河川護岸工事の遅れに伴い、道路整備等の工事が遅れたため。 |
| 17 諸支出金 | 1 特別会計繰出金 | 金沢八景駅東口地区土地区画整理事業 | 111,000 | 関係機関との協議・調整や移転補償交渉等に日時を要したため。 |
| 17 諸支出金 | 1 特別会計繰出金 | 戸塚駅前地区中央土地区画整理事業 | 30,000 | 戸塚駅東口入口交差点付近道路整備工事に隣接する工事箇所との工事調整に不測の日数を要したため。 |
| 設定額合計 | | | 1,698,000 | |

2 市第209号議案 平成26年度横浜市市街地開発事業費会計補正予算（第2号）

（第1表）繰越明許費補正

◆関係機関との協議・調整に日時を要したこと等による繰越

| 款 | 項 | 事業名 | 金額 | 設定理由 |
|--------------|-------|-------------------|----------------|--|
| | | | 千円 | |
| 1 市街地開発事業費 | 1 事業費 | 金沢八景駅東口地区土地区画整理事業 | 111,000 | 関係機関との協議・調整や移転補償交渉等に日時を要したため。 |
| 1 市街地開発事業費 | 1 事業費 | 戸塚駅前地区中央土地区画整理事業 | 30,000 | 戸塚駅東口入口交差点付近道路整備工事に隣接する工事箇所との工事調整に不測の日時を要したため。 |
| 設定額合計 | | | 141,000 | |