

市第98号議案 令和2年度横浜市一般会計補正予算(第4号)(関係部分)

小中学校整備事業(新增改築)

1 事業概要

小中学校整備事業では、通学区域内の開発等に伴う児童の増加が見込まれるため、校舎の増築・改修等を行い、教育環境の機能充実を図っています。

2 補正理由

長津田小学校で進めている増築・改修工事のうち、令和3年2月発注予定の第二期工事において、昨年度行ったアスベスト調査でプール棟及び更衣室からアスベストが検出されたことにより、撤去工事が必要となりました。また、それに伴い、工期の見直し等による付帯工事の追加も行うため、当初の契約予定額よりも総額が増額する見込みとなりました。

この増額により、今年度及び3年度の執行予定額を含めた大幅な見直しが必要となったため、令和2年度予算については減額補正を行うと共に、債務負担行為(予算外義務負担)の限度額を増額します。

第二期工事(建築工事)の執行予定 (単位:千円)

	当初	変更後	差引	備考
2年度	151,045	14,045	▲ 137,000	①建築工事の予定額が、5億円を超えたことにより、当初予定していた総額の4割の前金払いから、出来高払いに変更したため、2年度執行予定額を減額
3年度	251,742	573,032	321,290	②3年度の執行予定額の大幅増に伴い、債務負担限度額を増額
合計	402,787	587,077	184,290	

3 補正額

(単位:千円)

事業名	12月補正前 現計予算	補正額	補正額				12月補正後 現計予算
			国・県費	その他	市債	一般財源	
小中学校整備事業(新增改築)	6,497,995	▲137,000	-	-	▲137,000	-	6,360,995

※小中学校校舎等の新築・増築整備等に係る全体の事業費

4 債務負担行為補正(予算外義務負担の変更)

(単位:千円)

事業名	事項	限度額(千円)	期間	財源内訳(千円)				
				国・県費	その他	市債	一般財源	
小中学校整備事業 (新增改築)	小中学校増築工事 請負契約の締結に 係る予算外義務負 担	補 正 前	770,000	令和3年度	93,666	-	661,000	15,334
		補 正 後	1,100,000	令和3年度	93,666	-	984,000	22,334

※上記金額には師岡小学校の増改築工事費用も含む

【参考資料】

1 施設概要(長津田小学校)

所在地	緑区長津田町2330番地の1
竣工時期	令和4年3月
敷地面積	13409.01㎡
延床面積	9692.03㎡
構造	鉄筋コンクリート造
教室数	普通教室32CR、特別教室、管理諸室等
整備内容	校舎棟増築(屋上プール含む)、給食室増築・改修、既存校舎の改修等
総事業費	約20.5億円

2 年度別内訳

改修その他工事

予算額

	2年度
現計	210,416
補正額	▲ 137,000
補正後	73,416

債務負担

単位(千円)

	3年度
現計	350,694
補正額	323,082
補正後	673,776

3 工事スケジュール

平成30年10月～令和2年12月	実施設計
令和2年1月～令和3年3月	第一期工事(屋上プール含む校舎棟の増築等)
令和3年2月～令和4年3月	第二期工事(給食室の増築・改修、既存校舎の改修、既存プール棟解体等)

工事概要図面

