

市第31号議案

港南区総合庁舎移転新築工事（第1工区建築工事）請負
契約の変更

港南区総合庁舎移転新築工事（第1工区建築工事）請負契約の一部
を変更する契約を次のように締結する。

平成26年5月16日提出

横浜市長 林 文子

港南区総合庁舎移転新築工事（第1工区建築工事）請負契約（平
成26年2月21日議決）第4項中「793,800,000円」を「816,091,20
0円」に改める。

提 案 理 由

港南区総合庁舎移転新築工事（第1工区建築工事）請負契約につ
いて契約金額を変更したいので、横浜市議会の議決に付すべき契約
に関する条例第2条の規定により提案する。

参 考

平成 26 年 2 月 21 日 原案 可決

市 第 154 号 議 案

港南区総合庁舎移転新築工事（第 1 工区建築工事）請負
契約の締結

港南区総合庁舎移転新築工事（第 1 工区建築工事）の請負について、一般競争入札の結果、契約の相手方が決定したので、次のように契約を締結する。

平成 26 年 2 月 14 日 提出

横浜市 長 林 文 子

- | | | |
|---|-------------|--|
| 1 | 工 事 名 | 港南区総合庁舎移転新築工事（第 1 工区建築工事） |
| 2 | 工 事 概 要 | 鉄骨造一部鉄筋コンクリート造、コンクリート充填鋼管造及び鉄骨鉄筋コンクリート造地下 1 階地上 8 階建 1 棟の一部
地下 1 階 2,884.41 m ² |
| 3 | 工 事 場 所 | 港南区港南四丁目 347 番地の 22 |
| 4 | 契 約 金 額 | 793,800,000 円 |
| 5 | 完 成 期 限 | 平成 27 年 2 月 13 日 |
| 6 | 契 約 の 相 手 方 | 中区南仲通 3 丁目 31 番地
渡辺・見上建設共同企業体
代表者
中区南仲通 3 丁目 31 番地
株式会社渡辺組
代表取締役 渡 邊 一 郎
社 長 |

渡辺・見上建設共同企業体の構成員

- 1 中区南仲通3丁目31番地

株式会社渡辺組

代表取締役社長 渡 邊 一 郎

- 2 神奈川区西神奈川一丁目7番地の8

見上工業株式会社

代表取締役社長 見 上 博 一