

市第30号議案

南区総合庁舎移転新築工事（第1工区建築工事）請負契約の変更

南区総合庁舎移転新築工事（第1工区建築工事）請負契約の一部を変更する契約を次のように締結する。

平成27年5月21日提出

横浜市長 林 文子

南区総合庁舎移転新築工事（第1工区建築工事）請負契約（平成25年12月17日議決・平成26年9月18日一部変更議決）第4項中「4,103,047,020円」を「4,108,285,020円」に改め、第5項中「平成27年12月25日」を「平成28年1月22日」に改める。

提 案 理 由

南区総合庁舎移転新築工事（第1工区建築工事）請負契約について契約金額及び完成期限を変更したいので、横浜市議会の議決に付すべき契約に関する条例第2条の規定により提案する。

参 考

平成 25 年 12 月 17 日 原案 可決

平成 26 年 9 月 18 日 一部 変更 議決

市 第 103 号 議 案

南 区 総 合 庁 舎 移 転 新 築 工 事 (第 1 工 区 建 築 工 事) 請 負 契
約 の 締 結

南 区 総 合 庁 舎 移 転 新 築 工 事 (第 1 工 区 建 築 工 事) の 請 負 に つ い て
、 一 般 競 争 入 札 の 結 果 、 契 約 の 相 手 方 が 決 定 し た の で 、 次 の よ う に
契 約 を 締 結 す る 。

平 成 25 年 12 月 3 日 提 出

横 浜 市 長 林 文 子

1 工 事 名 南 区 総 合 庁 舎 移 転 新 築 工 事 (第 1 工 区 建 築 工
事)

2 工 事 概 要 コ ン ク リ ー ト 充 填 鋼 管 造 一 部 鉄 筋 コ ン ク リ ー
ト 造 及 び 鉄 骨 造 地 下 1 階 地 上 7 階 建 1 棟 の 一
部

地 下 1 階	2, 862. 62 m ²
1 階	2, 489. 53 m ²
2 階	2, 917. 06 m ²
3 階	2, 947. 36 m ²
4 階	2, 337. 00 m ²
5 階	1, 953. 10 m ²
6 階	1, 613. 20 m ²
7 階	1, 386. 52 m ²
塔 屋 1 階	75. 26 m ²

	塔屋 2 階	44.22 m ²
	合 計	18,625.87 m ²
3	工 事 場 所	南区浦舟町 2 丁目 33 番地
4	契 約 金 額	4,103,047,020 円
5	完 成 期 限	平成 27 年 12 月 25 日
6	契 約 の 相 手 方	西区みなとみらい三丁目 6 番 3 号 大成・工藤・風越建設共同企業体 代表者 東京都新宿区西新宿 1 丁目 25 番 1 号 大成建設株式会社 代表取締役 山 内 隆 司 社 長 上記代理人 西区みなとみらい三丁目 6 番 3 号 大成建設株式会社横浜支店 支店長 近 内 滋

大成・工藤・風越建設共同企業体の構成員

- 1 東京都新宿区西新宿 1 丁目 25 番 1 号
大成建設株式会社
代表取締役 山 内 隆 司
社 長
- 2 青葉区新石川四丁目 33 番地の 10
工藤建設株式会社
代表取締役 工 藤 英 司
社 長
- 3 中区福富町西通 1 番地の 8
風越建設株式会社

市第 30 号

代表取締役社長 長谷川 巖