

市第77号議案

瀬戸橋住宅（仮称）建替工事（建築工事）請負契約の変更

瀬戸橋住宅（仮称）建替工事（建築工事）請負契約の一部を変更する契約を次のように締結する。

令和5年12月7日提出

横浜市長 山中竹春

瀬戸橋住宅（仮称）建替工事（建築工事）請負契約（令和4年9月16日議決・令和5年1月17日一部変更専決・令和5年2月2日一部変更専決・令和5年2月28日一部変更専決・令和5年3月10日一部変更専決）第4項中「2,377,100,000円」を「2,607,082,500円」に改め、第5項中「令和6年8月30日」を「令和6年10月31日」に改める。

提 案 理 由

瀬戸橋住宅（仮称）建替工事（建築工事）請負契約について契約金額及び完成期限を変更したいので、横浜市議会の議決に付すべき契約に関する条例第2条の規定により提案する。

参 考

令和 4 年 9 月 16 日 原案可決  
令和 5 年 1 月 17 日 一部変更専決  
令和 5 年 2 月 2 日 一部変更専決  
令和 5 年 2 月 28 日 一部変更専決  
令和 5 年 3 月 10 日 一部変更専決

市第 46 号議案

瀬戸橋住宅（仮称）建替工事（建築工事）請負契約の締結

瀬戸橋住宅（仮称）建替工事（建築工事）の請負について、一般競争入札の結果、契約の相手方が決定したので、次のように契約を締結する。

令和 4 年 9 月 6 日提出

横浜市長 山中竹春

1	工 事 名	瀬戸橋住宅（仮称）建替工事（建築工事）	
2	工 事 概 要	鉄筋コンクリート造 10 階建 1 棟	9,064.53 m <sup>2</sup>
		(1) 専用部分	7,308.97 m <sup>2</sup>
		1 R（27.28 m <sup>2</sup> ）	10 戸
		1 D K（平均 31.63 m <sup>2</sup> ）	90 戸
		2 D K（平均 49.16 m <sup>2</sup> ）	39 戸
		3 D K（平均 58.26 m <sup>2</sup> ）	39 戸
		合 計	178 戸
		(2) 共用部分	1,755.56 m <sup>2</sup>
3	工 事 場 所	金沢区洲崎町 310 番地	

- 4 契 約 金 額 2,377,100,000 円
- 5 完 成 期 限 令 和 6 年 8 月 30 日
- 6 契 約 の 相 手 方 南 区 新 川 町 5 丁 目 28 番 地  
小 俣 ・ 奈 良 建 設 共 同 企 業 体  
代 表 者  
南 区 新 川 町 5 丁 目 28 番 地  
株 式 会 社 小 俣 組  
代 表 取 締 役 長 小 俣 務

小 俣 ・ 奈 良 建 設 共 同 企 業 体 の 構 成 員

- 1 南 区 新 川 町 5 丁 目 28 番 地  
株 式 会 社 小 俣 組  
代 表 取 締 役 長 小 俣 務
- 2 港 北 区 新 横 浜 一 丁 目 13 番 地 の 3  
奈 良 建 設 株 式 会 社  
代 表 取 締 役 長 植 本 正 太 郎