

市第 143 号議案

万騎が原小学校建替工事（第 1 工区建築工事）請負契約
の変更

万騎が原小学校建替工事（第 1 工区建築工事）請負契約の一部を
変更する契約を次のように締結する。

令和 7 年 2 月 7 日提出

横浜市長 山 中 竹 春

万騎が原小学校建替工事（第 1 工区建築工事）請負契約（令和 5
年 12 月 20 日議決・令和 6 年 6 月 4 日一部変更専決・令和 6 年 9 月 12
日一部変更専決・令和 6 年 10 月 18 日一部変更専決）第 4 項中「733,
810,000 円」を「768,498,500 円」に改める。

提 案 理 由

万騎が原小学校建替工事（第 1 工区建築工事）請負契約について
契約金額を変更したいので、横浜市議会の議決に付すべき契約に関
する条例第 2 条の規定により提案する。

参 考

令和 5 年 12 月 20 日 原案 可決
令和 6 年 6 月 4 日 一部 変更 専決
令和 6 年 9 月 12 日 一部 変更 専決
令和 6 年 10 月 18 日 一部 変更 専決

市 第 75 号 議 案

万 騎 が 原 小 学 校 建 替 工 事 （ 第 1 工 区 建 築 工 事 ） 請 負 契 約
の 締 結

万 騎 が 原 小 学 校 建 替 工 事 （ 第 1 工 区 建 築 工 事 ） の 請 負 に つ い て 、
一 般 競 争 入 札 の 結 果 、 契 約 の 相 手 方 が 決 定 し た の で 、 次 の よ う に 契
約 を 締 結 す る 。

令 和 5 年 12 月 7 日 提 出

横 浜 市 長 山 中 竹 春

- | | | | |
|---|---------|--|-------------------------|
| 1 | 工 事 名 | 万 騎 が 原 小 学 校 建 替 工 事 （ 第 1 工 区 建 築 工 事 ） | |
| 2 | 工 事 概 要 | 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 及 び 鉄 骨 鉄 筋 コ ン ク リ ー
ト 造 一 部 鉄 骨 造 2 階 建 1 棟 | 1,298.74 m ² |
| | (1) | 校 舎 部 分 | |
| | | 1 階 の 一 部 | 299.13 m ² |
| | | 2 階 の 一 部 | 57.45 m ² |
| | | 計 | 356.58 m ² |
| | (2) | 屋 内 運 動 場 部 分 | |
| | | 1 階 の 一 部 | 851.35 m ² |
| | | 2 階 の 一 部 | 90.81 m ² |

計

942.16 m²

- 3 工 事 場 所 旭 区 大 池 町 66 番 地
- 4 契 約 金 額 733,810,000 円
- 5 完 成 期 限 令 和 7 年 4 月 30 日
- 6 契 約 の 相 手 方 中 区 南 仲 通 3 丁 目 31 番 地

株 式 会 社 渡 辺 組

代 表 取 締 役 長 渡 邊 一 郎
社