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現在の進捗状況と事業スケジュールの見直しについて

日頃から本工事に対するご理解、ご協力をいただきありがとうございます。
現在、令和３年秋頃（11月頃）の地区公園の開園に向け鋭意工事を進めてお

ります。一方で12m道路バス通り側については、道路面の高さ等の調整に時間
を要したため、管理部門との協議に時間がかかっている状況です。

皆様には大変ご迷惑をおかけし
ますが、細心の注意を払い安全に
工事を進めてまいりますので、引
続きご理解・ご協力のほどお願い
します。

（ (仮称)鶴見花月園公園の整備内容等について）

■横浜市環境創造局 公園緑地部 公園緑地整備課 電話 045-671-4611
（地区全体のまちづくりの考え方について）

■横浜市都市整備局 地域まちづくり部 地域まちづくり課 電話 045-671-2667
（地区全体の整備内容や事業スケジュール等について）

■UR都市機構 東日本都市再生本部
（計画関連）事業推進部 事業推進第2課 電話 03-5323-0589
（工事関連）基盤整備計画部 基盤統括課 電話 03-5323-0848

（工事について）
（UR工事） UR鶴見一丁目地区工事監督員事務所 電話 0120-454-081

電話 080-1036-0238
（民間JV工事 ） 花月園造成作業所 電話 045-717-9802

鶴見一丁目地区(花月園競輪場跡地)の状況はこちらでもご覧になれます
⇒http://ｗｗｗ.ur-net.go.jp/tsurumi

新規発注工事と民間事業者構成員の変更について

事業全体スケジュール（予定）

この、12m道路バス通り側の工
事着手が遅れていることで、複数
工事の並行作業が必要となり、施
工期間を確保しなければならなく
なったため、道路完成時期が令
和３年秋頃から、令和４年冬頃に
延期となる見込みとなりました。

このたび、UR都市機構と共同で開発事業を行っている民間事業者の構成員のうち
１社が京浜急行電鉄（株）から東京建物（株）に変更となりました。
宅地１の部分など下図斜線部の範囲については、令和3年度から民間事業者の

発注により、③日本国土開発（株）の宅地造成工事が行われています。

※スケジュールは整備予定を表しています。整備完了後、利用可能となる時期については、
最終ページをご確認ください。詳細は横浜市及びUR都市機構で調整し、改めてご案内します。
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※現時点での想定
であり、今後変更に
なる場合があります。

②開発事業で12m道路の整
備残区間を含めた供用開
始の目標は令和５年春頃

①宅地２工事着手済

②西側道路は地
区公園等の開園
と併せて歩行者
に開放予定

②北側道路の工事
は地区公園等の開
園後に着手予定。
完成は令和５年下
期を目標

周辺道路の整備時期と民間事業者による造成範囲

12ｍ道路（バス通り側）

このたび、工事の施工業者が決まりましたので、お知らせします。
6月より工事①に着手しています。工事②は着工準備中です。
◆工事件名：①令和３年度鶴見一丁目地区宅地２街区外基盤整備工事、

②令和３年度鶴見一丁目地区道路その他工事
◆施工業者：①日本国土開発（株）、②佐田建設（株）
◆主な工事内容：①敷地造成工、法面保護工、防災施設工 他

②道路工１２ｍ道路（現道部）L=約170ｍ、（新設部）L=約320ｍ
西側道路L=約85ｍ、八幡前二見台線L=約120ｍ 他

※住宅地沿いに設置している騒音振動計（７基）については、
公園工事の完了（R3.7.31）をもって全て撤去します。
今後も騒音、振動に配慮して工事を進めてまいります。
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地区公園等の開園について

写真①

地区公園の
出入口

地区公園の名称は、「鶴見花月園公園」です。
隣接している提供公園と一体的に利用開始ができる
ように、関係者間で調整しています。

写真①北側道路付近の入口

写真②西側道路付近の入口

写真③
12m道路側の入口

写真⑤ゾウさん広場側の入口 写真④多目的広場付近の入口

※地区公園の出入口について、
現時点での予定であり、
今後変更になる場合があります。

令和3年6月25日撮影

黄色の黒点線部分
12m道路の北側歩道部の
み部分開放予定
【歩車道境界にバリケード
を設置】
（歩行者と工事車両との
分離を図り、安全確保）

※12m道路の全てが完成するまで
一般車両の通行はできません。

令和３年秋頃（11月頃）の地区公園供用開始に向けて、大原っぱ、
園路、植栽等の工事や開園準備を進めています。
なお、地区公園への主要な進入路となる12m道路は、開園時には、

北側歩道を部分開放しますが、現在、安全確保対策の検討と調整を
進めています。 （図中黄色の黒点線部分）
また、地区公園周辺の道路についても、沿道のみなさまの公園へ

のアクセスや利便性の向上を図るため、早期整備に努めていきます。

西側道路の整備が完了
次第、西側階段からの
出入りができます。

12m道路の複数工事の平行作業により
工事車両が輻輳する区間
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北側道路の施工を進めて行きますの
で、工事手順にあわせて、公園出入
口が変動します。
開園時の入り口は２箇所ですが、
工事中は変動的に
1箇所となります。


