

市第144号議案

臨港幹線山内・瑞穂地区道路建設工事（本線橋りょう上部工）（その４・架設工）請負契約の変更

臨港幹線山内・瑞穂地区道路建設工事（本線橋りょう上部工）（その４・架設工）請負契約の一部を変更する契約を次のように締結する。

平成20年２月13日提出

横浜市長 中 田 宏

臨港幹線山内・瑞穂地区道路建設工事（本線橋りょう上部工）（その４・架設工）請負契約（平成19年５月29日議決）第５項中「平成20年３月19日」を「平成20年５月30日」に改める。

提 案 理 由

臨港幹線山内・瑞穂地区道路建設工事（本線橋りょう上部工）（その４・架設工）請負契約について完成期限を変更したいので、横浜市議会の議決に付すべき契約に関する条例第２条の規定により提案する。