

生見尾踏切安全対策の検討状況について

1 これまでの経緯及び検討状況

生見尾踏切の安全対策について、11月末現在における地元の方々及び鉄道事業者との検討状況について御報告いたします。

- 8月23日・・・事故発生
- 9月13日・・・市会本会議の質疑で、立体横断施設の検討について答弁
- 10月10日・・・JR東日本が踏切事故0運動を開始
- 10月21日・・・JR東日本と測量及び地質調査実施に関する協定を締結
- 11月26日・・・踏切周辺の連合町内会及び商店会の代表者により、生見尾踏切安全対策検討会（第1回）を開催
 （地元の代表の方々から自由に御意見をいただきました）

2 今後の予定

- ・3月までの間、地元の皆様の御意見を伺うことと並行して、関係機関と調整しながら立体横断施設のルート等の検討を進めていきます。
- ・地元の皆様との検討会等の予定

	日 時	検討内容
第2回	平成26年1月21日	概略ルートの提案
	平成26年2月下旬頃	検討状況の説明会（自由参加）
第3回	平成26年3月下旬頃	概略検討図の提案

- ・検討会終了後は、関係機関と協議を行い、整備方針を決定します。その後、設計、用地取得、工事を行い、1日も早い完成を目指します。

《生見尾踏切位置図》

