

市第61号議案

都市計画道路大田神奈川線（馬場地区）街路整備工事（
その14）請負契約の変更

都市計画道路大田神奈川線（馬場地区）街路整備工事（その14）
請負契約の一部を変更する契約を次のように締結する。

平成28年9月6日提出

横浜市長 林 文子

都市計画道路大田神奈川線（馬場地区）街路整備工事（その14）
請負契約（平成28年6月3日議決）第4項中「969,889,032円」を「
971,168,400円」に改める。

提 案 理 由

都市計画道路大田神奈川線（馬場地区）街路整備工事（その14）
請負契約について契約金額を変更したいので、横浜市議会の議決に
付すべき契約に関する条例第2条の規定により提案する。

参 考

平成 28 年 6 月 3 日 原案 可決

市 第 26 号 議 案

都 市 計 画 道 路 大 田 神 奈 川 線 (馬 場 地 区) 街 路 整 備 工 事 (其 の 14) 請 負 契 約 の 締 結

都 市 計 画 道 路 大 田 神 奈 川 線 (馬 場 地 区) 街 路 整 備 工 事 (其 の 14) の 請 負 に つ い て 、 一 般 競 争 入 札 の 結 果 、 契 約 の 相 手 方 が 決 定 し た の で 、 次 の よ う に 契 約 を 締 結 す る 。

平 成 28 年 5 月 20 日 提 出

横 浜 市 長 林 文 子

- | | | |
|---|-------------|---|
| 1 | 工 事 名 | 都 市 計 画 道 路 大 田 神 奈 川 線 (馬 場 地 区) 街 路 整 備 工 事 (其 の 14) |
| 2 | 工 事 概 要 | (1) 鋼 管 杭 圧 入 工 一 式
(2) 地 盤 改 良 工 一 式 |
| 3 | 工 事 場 所 | 鶴 見 区 馬 場 一 丁 目 1,451 番 の 13 地 先 から 神 奈 川 区 西 寺 尾 一 丁 目 1,087 番 地 の 3 ま で |
| 4 | 契 約 金 額 | 969,889,032 円 |
| 5 | 完 成 期 限 | 平 成 29 年 3 月 31 日 |
| 6 | 契 約 の 相 手 方 | 中 区 翁 町 1 丁 目 3 番 地 の 15
アイ サ ワ ・ 水 村 建 設 共 同 企 業 体
代 表 者
岡 山 市 北 区 表 町 1 丁 目 5 番 1 号
アイ サ ワ 工 業 株 式 会 社
代 表 取 締 役 逢 澤 寛 人
社 長
上 記 代 理 人 |

中区翁町 1 丁目 3 番地の 15

アイサワ工業株式会社横浜営業所

所 長 細 川 訓 宏

アイサワ・水村建設共同企業体の構成員

- 1 岡山市北区表町 1 丁目 5 番 1 号

アイサワ工業株式会社

代表取締役 逢 澤 寛 人
社 長

- 2 旭区市沢町 337 番地の 19

株式会社水村建設

代表取締役 水 村 初 男
社 長