

市第 108 号議案

高速横浜環状北西線シールドトンネル建設工事委託契約
の変更

高速横浜環状北西線シールドトンネル建設工事委託契約の一部を
変更する契約を次のように締結する。

令和元年12月 6 日提出

横浜市長 林 文 子

高速横浜環状北西線シールドトンネル建設工事委託契約（平成26
年 6 月 3 日議決・平成29年 3 月24日一部変更議決）第 4 項中「45, 6
51, 600, 000円」を「43, 649, 607, 857円」に改める。

提 案 理 由

高速横浜環状北西線シールドトンネル建設工事委託契約について
契約金額を変更したいので、横浜市議会の議決に付すべき契約に関
する条例第 2 条の規定により提案する。

参 考

平成 26 年 6 月 3 日 原案 可決

平成 29 年 3 月 24 日 一部 変更 議決

市 第 24 号 議 案

高 速 横 浜 環 状 北 西 線 シ ー ル ド ト ン ネ ル 建 設 工 事 委 託 契 約
の 締 結

高 速 横 浜 環 状 北 西 線 シ ー ル ド ト ン ネ ル 建 設 工 事 の 委 託 に つ い て 、
次 の よ う に 随 意 契 約 を 締 結 す る 。

平 成 26 年 5 月 16 日 提 出

横 浜 市 長 林 文 子

- | | | |
|---------------|--|-----|
| 1 委 託 工 事 名 | 高 速 横 浜 環 状 北 西 線 シ ー ル ド ト ン ネ ル 建 設 工 事 | |
| 2 委 託 工 事 概 要 | シ ー ル ド 工 | 一 式 |
| 3 履 行 場 所 | 緑 区 北 八 朔 町 218 番 地 の 4 から 都 筑 区 東 方 町
660 番 地 の 1 まで | |
| 4 契 約 金 額 | 45,651,600,000 円 | |
| 5 履 行 期 限 | 平 成 31 年 12 月 27 日 | |
| 6 契 約 の 相 手 方 | 東 京 都 千 代 田 区 霞 が 関 1 丁 目 4 番 1 号
首 都 高 速 道 路 株 式 会 社
代 表 取 締 役 菅 原 秀 夫
社 長 | |