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１　事業概要

２　補正理由

３　補正額

（単位：千円）

４　債務負担行為補正（予算外義務負担の変更）

（単位：千円）

こ ど も 青 少 年 ・ 教 育 委 員 会
令 和 元 年 ９ 月 12 日
教 育 委 員 会 事 務 局

21,073

92,073

367,927令和２年度

財源内訳（千円）

-

367,927

一般財源

472,989▲11

事業名 事項
その他 市債

2,100,000

小中一貫校整備事業

期間限度額（千円）

令和２年度

国・県費

2,400,000

緑園義務教育学校
整備工事請負契約
の締結に係る予算
外義務負担

補
正
前

補
正
後

-

1,711,000

1,940,000

小中一貫校整備事業 600,000 ▲127,011 - - ▲127,000

市第76号議案　令和元年度横浜市一般会計補正予算（第１号）（関係部分）

9月補正後
現計予算国・県費 その他 市債 一般財源

　小中一貫校整備事業

　泉区緑園地区において、既存の緑園東小学校及び隣接する中学校予定地を活用し、９年間一
貫した教育を行う、施設一体型の義務教育学校である「緑園義務教育学校」を設置します。
　緑園義務教育学校の令和４年度の開校に向け、１期工事では、校舎棟及び渡り廊下の増築、
プール棟の新築等を行います。

　緑園義務教育学校整備工事（１期工事）の実施において、職人不足等の影響を踏まえてスケ
ジュールの見直しを行ったことにより今年度の所要額が減少するため、事業費を減額します。
　あわせて、当初の想定より労務単価、資材価格が上昇したことから、工事費が増加したため、
債務負担行為（予算外義務負担）の限度額を変更します。
　なお、開校時期（令和４年４月）に変更はありません。

事業名
9月補正前
現計予算

補正額
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【参考資料】

１　施設概要

２　年度別内訳

１期工事 ２期工事

予算額 債務負担 単位（千円） 単位（千円）

元年度 ２年度 ２年度 ３年度 計

現計 600,000 現計 2,100,000 予定額 54,000 2,068,000 2,122,000

補正額 ▲ 127,011 補正額 300,000

補正後 472,989 補正後 2,400,000

３　工事スケジュール

１期工事、２期工事概要図面

　１期工事

　２期工事

　緑園東小学校校舎位置

　令和３年１月～令和４年３月

　令和元年10月～令和３年３月

　平成29年12月～令和元年８月

　２期工事（既存校舎の改修・屋内運動場の増築等）

　１期工事（校舎棟増築・プール棟新築等）

　実施設計

整備諸室

総事業費

鉄筋コンクリート造・鉄骨造　地上４階建

泉区緑園五丁目27番の１

令和４年３月

28,358.39㎡

17,199.15㎡

普通教室30CR、特別教室、管理諸室等

校舎棟・屋内運動場・プール棟

約51.5億円

所在地

竣工時期

敷地面積

延床面積

構造

教室数

給食室 

プール 
屋内運動場 
  （既存） 

校舎 

サブグラウンド 

武道場 校舎 

校舎 

屋内運動場 
  （新設） 

メイングラウンド 

中学校予定地 既存小学校敷地 

校舎 
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