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市報第３号 

   変更契約の締結についての専決処分報告 

 市長専決処分事項指定の件（昭和28年３月２日議決）により、次

のように変更契約を締結したので、地方自治法第 180 条第２項の規

定により報告する。 

   令和元年５月23日 

横浜市長 林   文 子 

 財政局 

 専    決 

 年 月 日 

   契 約 の 概 要（下線部が今回の変更内容）    

 変 更 理 由  

 契 約 名  相 手 方 
議決・専決年月日 

  変 更 前   
  変 更 後   

31.１.25  

 

 

市場小学  

校けやき  

分校新築  

工事（建  

築工事）  

請負契約  

 

 

 
 

日成・日  

飛建設共  

同企業体  

30.12.10専決   

契約金額      

2,179,440,000円   

完成期限      

令和２年３月19日  

30.10.４議決   

契約金額      

2,173,068,000円   

完成期限      

令和２年３月19日  

 

契約金額      

2,352,240,000円  

完成期限      

令和２年３月19日  

 

 

 

 
 

工事に伴う発生  

土に想定以上の  

油分等が含まれ  

ていることが判  

明し、当該発生  

土の処分方法を  

変更したため  

31.２.19  

 

日吉台小  

学校第二  

方面校（  

仮称）新  

築工事（  

建築工事  

）請負契  

約    

 

 

 

馬淵・Ｎ  

Ｂ・小雀  

建設共同  

企業体  

30.12.10専決   

契約金額      

2,487,240,000円   

完成期限      

令和２年３月31日  

30.10.４議決   

契約金額      

2,478,600,000円   

完成期限      

令和２年３月31日  

 

契約金額     

2,539,080,000円   

完成期限      

令和２年３月31日  

 
 

地盤の支持層の  

一部が想定以上  

に深い箇所にあ  

ることが判明し  

、杭をより深く  

打つことが必要  

となったため  
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31.３.７  

寿町住宅  

（仮称）  

建替工事  

及び寿町  

福祉会館  

（仮称）  

整備工事  

（建築工  

事）請負  

契約   

 

 

 

松尾・小  

俣・土志  

田建設共  

同企業体  

 

 

 

30.11.１専決   

契約金額      

2,005,830,241円   

完成期限      

平成31年３月15日  

29.９.22議決   

契約金額      

1,987,200,000円   

完成期限      

平成31年３月15日  

 

契約金額      

2,011,230,241円   

完成期限      

平成31年４月30日  

 

 

 

 

 

 
 

関連工事の着手  

が入札の不調に  

より遅れたため  

31.３.12  

高速横浜  

環状北西  

線（東方  

・川向地  

区）街路  

整備工事  

（橋りょ  

う上部工  

）請負契  

約    

 

 

 
 

宮地・古  

河建設共  

同企業体  

 

 

 

28.９.21議決   

契約金額      

4,094,883,720円   

完成期限      

平成31年３月29日  

28.６.３議決   

契約金額      

4,075,326,000円   

完成期限      

平成31年３月29日  

 

契約金額      

4,094,883,720円 

完成期限      

令和元年６月28日  

 

 

 

  

 
 

工事敷地内の建  

物の撤去に当た  

り当該建物の所  

有者との協議に  

時間を要し、施  

工手順等を見直  

したため    

31.３.26  

市道西戸  

部第560  

号線及び  

市道西戸  

部第342  

号線道路  

建設工事  

（人道橋  

築造工）  

請負契約  

 

 

 

エム・エ  

ムブリッ  

ジ株式会  

社    

 

 

 

30.12.19専決   

契約金額      

1,374,357,240円   

完成期限      

令和２年４月30日  

30.10.４議決   

契約金額      

1,358,640,000円   

完成期限      

令和２年４月30日  

 

契約金額      

1,409,903,280円   

完成期限      

令和２年４月30日  

 

 

 

 
 

河川管理者等と  

の協議により橋  

桁の架設方法を  

変更し、橋桁の  

強度を確保する  

ための加工が必  

要となったため  
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 参  考  

   市 長 専 決 処 分 事 項 指 定 の 件 （ 抜 粋 ） 

 地 方 自 治 法 第 180 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 次 に 掲 げ る 事 項 中 異 例

に 属 す る も の の ほ か 、 市 長 に お い て 専 決 処 分 に す る こ と が で き る 。 

   （ 第 １ 号 か ら 第 ７ 号 ま で 省 略 ） 

 (8)  議 会 の 議 決 を 経 た 工 事 又 は 製 造 の 請 負 契 約 に つ い て 、 次 の い

ず れ か の 変 更 を す る 契 約 を 締 結 す る こ と 。 

  ア  当 該 議 決 を 経 た 契 約 金 額 の １ 割 以 内 の 範 囲 に お け る 変 更 （

当 該 変 更 の 額 が 横 浜 市 議 会 の 議 決 に 付 す べ き 契 約 に 関 す る 条

例 （ 昭 和 39 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 ５ 号 ） 第 ２ 条 に 定 め る 額 未 満

の 場 合 に 限 る 。）  

  イ  天 候 そ の 他 や む を 得 な い 事 由 に よ る 完 成 期 限 、 履 行 期 限 又

は 引 渡 期 限 の 変 更 

 

  地 方 自 治 法 （ 抜 粋 ） 

第 180 条  普 通 地 方 公 共 団 体 の 議 会 の 権 限 に 属 す る 軽 易 な 事 項 で 、

そ の 議 決 に よ り 特 に 指 定 し た も の は 、 普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 に お

い て 、 こ れ を 専 決 処 分 に す る こ と が で き る 。 

前 項 の 規 定 に よ り 専 決 処 分 を し た と き は 、 普 通 地 方 公 共 団 体 の

長 は 、 こ れ を 議 会 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。 

 

   横 浜 市 議 会 の 議 決 に 付 す べ き 契 約 に 関 す る 条 例 （ 抜 粋 ） 

 （ 市 議 会 の 議 決 に 付 す べ き 契 約 ） 

第 ２ 条  地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第 96 条 第 １ 項 第 ５ 号 の

規 定 に よ り 市 議 会 の 議 決 に 付 さ な け れ ば な ら な い 契 約 は 、 予 定 価
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格 600,000,000 円 以 上 の 工 事 又 は 製 造 の 請 負 と す る 。 
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